

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования
МКД, обслуживаемых ООО УК РЭУ № 5
на 2023 год

№ п/п	Адрес	№ дома	Количество			Сроки проведения работ
			этажей	подъездов	квартир	
1	пр.Ватутина	15	9	3	109	сентябрь 2023 г.
2	пр.Ватутина	19	9	4	144	сентябрь 2023 г.
3	ул.Ватутина	1	2	1	10	сентябрь 2023 г.
4	ул.Купянская	6а	2	1	8	сентябрь 2023 г.
5	пер.Володарского	30	3	3	23	сентябрь 2023 г.
6	ул.Михайловское шоссе	16	3	2	67	сентябрь 2023 г.
7	ул.Губкина	11а	9	1	47	сентябрь 2023 г.
8	ул.Губкина	13	10	3	130	сентябрь 2023 г.
9	ул.Губкина	13а	10	3	120	сентябрь 2023 г.
10	ул.Губкина	13б	10	3	119	сентябрь 2023 г.
11	ул.Губкина	13в	11	1	62	сентябрь 2023 г.
12	ул.Губкина	15	9	1	70	сентябрь 2023 г.
13	ул.Губкина	20	9	7	247	сентябрь 2023 г.
14	ул.Губкина	22	9	5	179	сентябрь 2023 г.
15	ул.Королева	16	9	6	215	сентябрь 2023 г.
16	ул.Королева	18	9	4	141	сентябрь 2023 г.
17	ул.Королева	37	9	2	72	сентябрь 2023 г.
18	ул.Почтовая	48ж	9	2	60	сентябрь 2023 г.
19	ул.Шебекинская	1	2	8	48	сентябрь 2023 г.
20	ул.Шебекинская	4	2	8	32	сентябрь 2023 г.
21	ул.Шебекинская	6	2	6	6	сентябрь 2023 г.
22	ул.Шебекинская	8	2	6	6	сентябрь 2023 г.
23	ул.Энергетиков	1	2	6	6	сентябрь 2023 г.
24	ул.Энергетиков	1а	2	1	6	сентябрь 2023 г.
25	ул.Энергетиков	16	2	2	12	сентябрь 2023 г.
26	ул.Энергетиков	3а	4	2	24	сентябрь 2023 г.
27	ул.Энергетиков	3б	2	2	10	сентябрь 2023 г.
28	ул.Н.Чумичова	112	2	2	8	сентябрь 2023 г.
29	ул.Н.Чумичова	114	2	1	8	сентябрь 2023 г.
30	ул.Н.Чумичова	116	2	2	8	сентябрь 2023 г.
31	ул.Н.Чумичова	118	2	1	8	сентябрь 2023 г.
Итого				99	2005	

Заказчик:

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания РЭУ № 5"



Л.А.Петрова

Исполнитель:

Генеральный директор
ООО "УК Ремстройэксплуатация"



Ю.А.Середин